



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
**Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBF**



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

| SVILUPPO DELLA MATURITÀ LICEALE

Mandato «Aggiornamento del Piano quadro degli studi»

27 luglio 2020

252.13-9.1.8 ds

Generalsekretariat | Secrétariat général

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 31 309 51 11, F: +41 31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 31 309 51 00, F: +41 31 309 51 10, ides@edk.ch

Incarichi di progetto per i gruppi di lavoro

Gli incarichi di progetto si basano sugli obiettivi fissati nel mandato del 30/31 gennaio 2020 dalla CDPE/DEFR e nel Vademecum relativo al Piano quadro degli studi. Tali incarichi sono suddivisi in base ai destinatari: a) direzione di progetto, b) gruppi di lavoro per le aree trasversali e c) gruppi di lavoro per i piani di studi disciplinari.

A. Incarichi affidati alla direzione di progetto

1. La direzione di progetto svolge i seguenti incarichi:

- redigere l'introduzione al Piano quadro degli studi da sottoporre all'attenzione della guida di progetto;
- formulare eventuali proposte per l'adeguamento delle disposizioni del RRM/ORM;
- formulare proposte e commenti da sottoporre all'attenzione della guida di progetto e del gruppo di coordinamento;
- in caso di posti vacanti, formulare proposte per i membri dei gruppi di lavoro da sottoporre all'attenzione della guida di progetto;
- per l'attuazione degli incarichi di progetto è necessario fornire delle direttive ai membri dei gruppi di lavoro trasversali e dei gruppi di lavoro per i piani di studi disciplinari. Tali direttive descrivono le singole fasi di lavoro da attuare durante i workshop e le sedute di chiusura e contengono anche esempi di come formularle. Un riferimento importante è costituito dal lavoro svolto da Bonati (2017), in particolare il capitolo 12.

2. Procedura

- Approntamento del materiale necessario da sottoporre all'attenzione dei gruppi di lavoro (contesto, direttive, fondamenti – compresa la letteratura scientifica –, esempi di piani di studi disciplinari cantonali).
- Stesura delle direttive per l'attuazione degli incarichi di progetto.
- Preparazione, svolgimento e follow-up dei workshop e delle sedute di chiusura.
- Preparazione, svolgimento e follow-up delle attività di coordinamento con gli altri progetti.
- Preparazione, svolgimento ed elaborazione dei risultati delle fasi di consultazione e trattamento da sottoporre all'attenzione della guida di progetto e dei vari comitati.
- Organizzazione dell'intervento di esperti nelle varie fasi di lavoro (ad es. esperti universitari).
- Preparazione delle attività di informazione e comunicazione da sottoporre all'attenzione della guida di progetto.

3. Risultati dei lavori

- Direttive per l'attuazione degli incarichi di progetto da sottoporre all'attenzione dei gruppi di lavoro.

- Piano quadro degli studi aggiornato, prima versione, da sottoporre all'attenzione della guida di progetto.
- Piano quadro degli studi aggiornato, seconda versione, da sottoporre all'attenzione della guida di progetto.
- Versione definitiva da sottoporre all'attenzione della guida di progetto e dei committenti CDPE e DEFR.

4. Programma

- Approntamento del materiale: entro agosto 2020.
- Stesura delle direttive: entro agosto 2020.
- Organizzazione dei due workshop: entro fine giugno 2020.
- Organizzazione della seduta di chiusura: entro fine agosto 2020.
- Svolgimento dei due workshop ed elaborazione dei risultati: settembre 2020.
- Svolgimento della seduta di chiusura: ottobre 2020.
- Elaborazione dei risultati della seduta di chiusura (prima versione): ottobre e novembre 2020.
- Preparazione, svolgimento e follow-up delle attività di coordinamento tra i vari progetti: novembre e dicembre 2020.
- Svolgimento della fase di consultazione interna: febbraio-inizio maggio 2021.
- Organizzazione dei workshop e della seconda seduta di chiusura 2021: entro giugno 2021.
- Valutazione della consultazione: entro giugno 2021.
- Svolgimento dei workshop e della seconda seduta di chiusura: settembre-ottobre 2021.
- Elaborazione dei risultati (seconda versione del Piano quadro degli studi aggiornato): novembre 2021.
- Preparazione, svolgimento e follow-up delle attività di coordinamento tra i vari progetti: novembre e dicembre 2021.
- Svolgimento della procedura di consultazione: febbraio-aprile 2022.
- Elaborazione dei risultati della procedura di consultazione (versione definitiva del Piano quadro degli studi).

B. Incarichi affidati ai gruppi di lavoro per aree tematiche selezionate

1. I gruppi di lavoro svolgono i seguenti incarichi:

- gruppo di lavoro per l'interdisciplinarietà: formulare le linee guida per la promozione dell'apprendimento interdisciplinare;
- gruppo di lavoro per le competenze trasversali: formulare le linee guida per la promozione delle competenze trasversali (inclusa competenza mediatica, competenza ICT e informatica) (comprese le proposte per l'implementazione nei piani di studi disciplinari);
- gruppo di lavoro per la didattica propedeutica alla scienza: formulare linee guida per promuovere la didattica propedeutica alla scienza, a) per la parte interdisciplinare; b) per i piani di studi disciplinari (comprese le proposte per l'implementazione nei piani di studi disciplinari);

- gruppo di lavoro per le sfide sociali: formulare linee guida per promuovere la gestione delle sfide sociali, a) per la parte interdisciplinare; b) per i piani di studi disciplinari (comprese le proposte per l'implementazione nei piani di studi disciplinari). Per ogni sfida viene formato un sottogruppo: a) Formazione per lo sviluppo sostenibile, b) Formazione politica, c) Digitalizzazione. La direzione di progetto risponde dell'adeguato collegamento dei sottogruppi.

2. Procedura

- Nel settembre 2020 i gruppi di lavoro trasversali elaboreranno le linee guida e le specifiche per l'elaborazione dei piani di studi disciplinari. A tale scopo sono stati programmati due workshop a Berna.
- Tra le due date, la direzione di progetto raccoglierà e revisionerà i risultati da notificare successivamente ai membri per l'ulteriore elaborazione.

3. Risultati dei lavori

- Linee guida per l'attuazione dei rispettivi temi da sottoporre all'attenzione del gruppo di coordinamento e della guida di progetto, evidenziando le differenze sostanziali riscontrate all'interno dei gruppi di lavoro e le possibili proposte di varianti da sottoporre all'attenzione del gruppo di coordinamento e della guida di progetto.
- Linee guida per la predisposizione dei piani di studi disciplinari da sottoporre all'attenzione dei gruppi di lavoro per i piani di studi disciplinari.

4. Programma

- Preparativi: luglio-agosto 2020.
- 2 workshop a settembre 2020.
- Revisione da parte della direzione di progetto: metà settembre 2020.
- ½ giornata di presenza durante la prima seduta di chiusura per la consulenza ai gruppi di lavoro per i piani di studi disciplinari.
- Preparativi per i workshop: luglio-agosto 2021.
- 2 workshop a settembre 2021.
- Revisione da parte della direzione di progetto: entro fine settembre 2021.

5. Tempo impiegato

- Preparativi 2020: 40 ore.
- Workshop: 16 ore.
- Seduta di chiusura: 5 ore.
- Preparativi 2021: 20 ore.
- Workshop: 16 ore.
- Totale: circa 100 ore.

C. Incarichi affidati ai gruppi di lavoro per i piani di studi disciplinari

1. I gruppi di lavoro per i piani di studi disciplinari svolgono i seguenti incarichi:

- formulare i piani di studi disciplinari sulla base del formato predefinito;
- definire i requisiti comparabili nelle varie materie;
- garantire la coerenza e la continuità con i piani di studi della scuola dell'obbligo nelle diverse regioni linguistiche;
- attuare le linee guida per aree selezionate;
- coordinare i piani di studi disciplinari per le lingue straniere moderne e l'orientamento verso il QCER quale punto di partenza (comprese le tesi della strategia delle lingue formulata dalla CDPE);
- coordinare le attività del gruppo stesso riguardanti il lavoro di maturità con i risultati del gruppo di progetto per la didattica propedeutica alla scienza;
- supportare la direzione di progetto in caso di richieste di chiarimenti durante le consultazioni.

2. Procedura

- I preparativi della seduta di chiusura comprendono lo studio del rapporto di analisi, delle direttive per l'elaborazione dei Piani quadro degli studi e dei risultati dei gruppi di progetto, la ricerca relativa all'attuale letteratura didattica disciplinare dei gruppi di progetto.
- Durante la seduta di chiusura che si terrà dal 12 al 16 ottobre 2020, i gruppi di lavoro per i piani di studi disciplinari formuleranno una prima bozza del piano di studi disciplinare. Le fasi di lavoro si orientano alle direttive formulate. Gran parte del lavoro sarà svolto in seno ai gruppi di lavoro. Sono inoltre previste varie finestre temporali per il networking e lo scambio dei dati tra i gruppi di lavoro, focalizzando l'attenzione sui temi dell'interdisciplinarietà, della didattica propedeutica alla scienza, delle sfide sociali e del dialogo tra le aree di apprendimento (ad esempio tra le lingue straniere moderne tenendo in considerazione il QCER). Il lavoro è supportato dagli input mirati di esperti esterni.
- Il lavoro di follow-up riguarda le eventuali modifiche da apportare sulla base dei feedback del gruppo di coordinamento.
- La preparazione della seconda seduta di chiusura comprende anche la valutazione e l'inserimento della fase di consultazione interna nel corso del 1° semestre 2021.

3. Risultati dei lavori

- Piano di studi disciplinare aggiornato, prima versione, da sottoporre all'attenzione della direzione di progetto, evidenziando le differenze sostanziali riscontrate all'interno dei gruppi di lavoro e le possibili proposte di varianti.
- Piano di studi disciplinare aggiornato, seconda versione, da sottoporre all'attenzione della direzione di progetto.

4. Programma dei lavori

- Preparativi: agosto-settembre 2020 (inclusa comunicazione risultati gruppi di progetto).
- Seduta di chiusura: 12-16 ottobre 2020.
- Preparativi seconda seduta di chiusura: agosto-settembre 2021.
- Seduta di chiusura: ottobre 2021.

5. Tempo impiegato

- Preparativi: 45 ore.
- Seduta di chiusura: 45 ore.
- Follow-up: 20 ore.
- Preparativi seconda fase: 40 ore.
- Seconda seduta di chiusura: 45 ore.
- Seconda fase di follow-up: 10 ore.
- Supporto durante la fase di consultazione interna e la procedura di consultazione: 5 ore.
- Totale: 210 ore.